



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสีชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ(e-plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑
๑
๒
๒
๕
๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๘
๘-๒๔

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๒๕-๒๗

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๘ - ๒๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช คัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช คัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง

(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒.๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาห้าปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลเทพราช ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑.๓ พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
๔. ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๑๐. บำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
๑๑. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๑๓. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๑๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๕. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
๑๖. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี
๒. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
๓. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
๔. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
๖. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
๘. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
๙. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒.๑.๕ วิสัยทัศน์การพัฒนานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนายั่งยืน ประชาชนมั่งคั่ง”

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	
	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๙	๗๒,๘๙๖,๘๐๐
การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๗๕	๒๘,๓๓๓,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๑,๙๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔	๑๗,๑๖๘,๐๐๐
การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๕	๑๘,๓๙๕,๐๐๐
รวม	๒๐๗	๑๓๐,๖๑๗,๘๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รวมฉบับเพิ่มเติม) จำนวน ๑๐๗ โครงการ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ โครงการ โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ โครงการกัณเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวม (๕๓,๐๓๓,๒๔๐ บาท) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ		โครงการจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ		โครงการกัณเงิน งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๘,๐๘๔,๐๐๐	๖	๑๒,๕๘๑,๗๐๐	๗	๓,๓๑๖,๐๐๐	๓๒	๒๓,๙๘๑,๗๐๐
การพัฒนาด้านบริการ ชุมชนและสังคมเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๕๗	๒๕,๖๖๔,๙๔๐	๑	๑๘,๗๐๐	-	-	๕๘	๒๕,๖๘๓,๖๔๐
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๑,๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	๖	๑,๔๙๒,๐๐๐
การบริหารจัดการ องค์การและการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๑๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๙๓	๓๗,๐๙๐,๙๔๐	๗	๑๒,๖๐๐,๔๐๐	๗	๓,๓๑๖,๐๐๐	๑๐๗	๕๓,๐๐๗,๓๔๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๑๙๓,๕๓๔.๕๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๕๑๓,๔๑๑.๕๗ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวม ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๖๘๗,๕๐๐ บาท และใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการที่กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รวม ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๓๖๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการแล้ว (เบิกจ่าย)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฮคา-หัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๘๔,๕๐๐	-	ก่องหนี่ผูกพัน (๔๘๓,๐๐๐)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่ ๙ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๘๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๕๔๓,๗๐๐	-	ก่องหนี่ผูกพัน (๓๕๖,๑๒๓)
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕)ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	-	ก่องหนี่ผูกพัน (๓๖๐,๐๐๐)
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓ - เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้วลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร	๔๘๕,๐๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	-	ก่องหนี่ผูกพัน (๔๘๑,๐๐๐)
	รวม ๔ โครงการ	๑,๘๗๔,๒๐๐	-	ผูกพัน ๑,๖๘๐,๑๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ - ดำเนินการประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร	๑๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๑๔,๑๒๐	
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๙๗๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๒๙,๕๐๐ (โอนเพิ่ม ๔,๖๐๐)	๑๗๓,๔๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)	๑๑๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๖,๒๐๐)	๗๖,๖๗๔	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๖๙๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐)	๘๑๔,๑๑๐	
๑๓	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เทพราช และเด็กอนุบาล นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช	๑,๑๗๐,๐๐๐	๘๙๔,๔๖๐.๗๑	
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)	๓๓๖,๐๐๐	๓๒๐,๔๐๐	
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดธารน้ำฉา)	๕๔๖,๐๐๐	๕๓๕,๐๕๐	
๑๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)	๔๘๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐)	๔๘๙,๑๕๐	

๑๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านฝ้าย)	๓๗๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐)	๓๙๖,๗๕๐	
๑๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านน้ำฉา)	๒๕๒,๐๐๐	๒๒๙,๙๕๐	
๑๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน ดำเนินการเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน และใช้ทรายอะเบทกำจัดยุง ที่มีน้ำท่วมขังใน บริเวณบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน วัด ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๖๐	
๒๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า กับหมาและแมวในพื้นที่ตำบลเทพราช	๕๐,๐๐๐	๔๑,๗๐๐	
๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ แผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน	๔๐,๐๐๐	๑๗,๓๗๐	
๒๒	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับอำเภอ อ.สีชล	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๕๐	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๗๐	
๒๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเทศบาลสีชลคัพ	๒๐,๐๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๑๙,๔๐๐	
๒๕	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสีชลประจำปี ๒๕๖๖ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการจัดการแข่งขัน“กีฬาน้ำฉาคัพ” (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	
๒๗	โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนใน เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ สมาชิก อปพร.อบต. เทพราช ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ อบต.เทพราช	๕๒๕,๖๐๐	๕๒๒,๗๒๐	
๒๘	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๔๓,๐๓๖	
๒๙	โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวัน สำคัญ(๗ วันอันตราย)	๙๕,๐๐๐	๘๐,๓๘๖	

๓๐	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชลประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	
๓๑	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๐๖	
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอสีชล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๔๒.๘๖	
๓๓	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (โหนด ๑๐๐,๐๐๐)	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	
๓๔	โครงการงานประเพณีชักพระ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	
๓๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๗๕๐	
๓๖	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๓๗	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล เทพรราช	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๖ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๓๙	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๖ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๔๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี“แห่หมรับเดือนสิบ”(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลเทพรราช	๑๔,๒๒๑,๖๒๐	๑๒,๖๗๑,๙๐๐	
๔๒	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลเทพรราช	๓,๒๙๑,๑๒๐	๒,๗๑๐,๒๐๐	
๔๓	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลเทพรราช	๔๔,๑๐๐	๒๔,๐๐๐	
๔๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพรราช	๑๘๒,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	
	รวม ๔๐ โครงการ	๒๔,๐๔๗,๗๔๐	๒๑,๔๓๐,๑๒๕.๕๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ				
	-			
	รวม - โครงการ	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔๕	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดภัย	๓๒,๐๐๐ (โอนลด๒๐,๐๐๐)	๑๑,๘๖๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๖๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี				
๔๖	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๑๒	
๔๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๘๒	
๔๘	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	๑๕,๐๐๐	๖,๙๓๒	
๔๙	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต. เทพราช	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	
	รวม ๔ โครงการ	๙๕,๐๐๐	๗๑,๔๒๖	
	รวมทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ	๒๖,๐๒๘,๙๔๐	๒๑,๕๑๓,๔๑๑.๕๗	ผูกพัน ๑,๖๘๐,๑๒๓

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๔๙โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง -นางบุญนา) หมู่ที่ ๑ (ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๙๗,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก คลองไทร - บ้านนายชาติ หมู่ที่ ๘ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๘๔,๕๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คด - ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ (ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๙๗,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชลประทาน - หนองน้ำ หมู่ที่ ๑๓ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๘๔,๕๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จอบแจ - คลองไทร หมู่ที่ ๑๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด - จุดที่ ๑ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม.จุด ที่ ๑ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. - จุดที่ ๒ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. - จุดที่ ๓ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.พร้อมท่อระบายน้ำ ๐ ๐.๖ ม.จำนวน ๘ ท่อน - จุดที่ ๔ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.พร้อมท่อระบายน้ำ ๐ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน - จุดที่ ๕ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ๐ ๐.๔ ม.จำนวน ๗ ท่อน (พื้นผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.และ ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๓๕๒,๓๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามเทพ - ถ้ำเสือ หมู่ที่ ๑๕ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.)	๔๘๔,๕๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ -ปรับปรุงระบบประปาขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า๑๒ ลบ.ม.พร้อมเดินท่อเมน PVC ขนาด๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕) ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕ - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕)ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ -ปรับปรุงระบบประปาขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า๑๒ ลบ.ม.พร้อมเดินท่อเมน PVC ขนาด๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕) ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕)ยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายสี่ใหญ่ - เขาคา) หมู่ที่ ๒ -ท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๐๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยัง โครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๑๒	โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการจราจร	๓๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีดา - หัว ฝาย หมู่ที่ ๑๐(ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา .๒๐ เมตร)	๔๒๑,๙๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายชัย - สี่ใหญ่ หมู่ที่ ๒ (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ .๕๐ เมตร)	๔๙๖,๐๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายถนอม หมู่ที่ ๙ (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ .๕๐ เมตร)	๔๘๑,๐๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ และ โอนลด ๔๘๑,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยัง โครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
	รวม ๑๕ โครงการ	๕,๔๒๙,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๖	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๑๐,๐๐๐	-	หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน
๑๗	โครงการวันปิยมหาราช (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช)	๓,๐๐๐	-	หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน
๑๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๐๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๑๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๕๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๐	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๒	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	๑๔๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๔๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๒๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๘๒,๓๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๒๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๖	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๗	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

๒๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝ้าย)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๒๙	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๓๐	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑)	๒๒๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๓๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๓๒	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๑๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
	รวม ๑๗ โครงการ	๖๘๐,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ

๓๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๔	โครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕๐,๐๐๐		งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๓๕	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐		งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๓๖	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐		งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๓๗	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๙๙๑,๙๐๐)		มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๓๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองด้วน หมู่ที่ ๓ (ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตรตามแบบ มข.๒๕๒๗ พร้อมขุดลอกหน้าฝายขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรลึก ๒.๐๐ เมตร)	๓๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๓๕๐,๐๐๐)		มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
	รวม ๕ โครงการ	๑๑๘,๑๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓๙	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๔๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๔๖๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๔๑	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	๕,๐๐๐	-	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
๔๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง ๔.๐๐X๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๔๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช -ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน ๔ ห้อง -หลังคา กันสาด (หน้าห้องประชุม) ขนาด ๒.๕๐ x ๑๘ เมตร -ห้องครัว ขนาด ๓.๕๐ x ๗ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
๔๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๙๖,๐๐๐)	-	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน
	รวม ๖ โครงการ	๔๙,๐๐๐		
	รวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ	๖,๓๒๗,๕๐๐		

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ดำเนินการแล้ว	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง น.ศ.ถ. ๑๑๐-๐๗ สายกิ่งทอง-วังหิน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๑ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๔๔๐ ตารางเมตร	๓,๓๔๓,๐๐๐	๒,๐๓๓,๖๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง น.ศ.ถ. ๑๑๐-๕๗ สาย ดันมะปราง-คลอง ไทร บ้านน้ำฉา หมู่ที่ ๘ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๙๖,๐๐๐	๑,๖๔๔,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง น.ศ.ถ. ๑๑๐-๗๐ สาย ไสคา-ม.๘ ฉลอง บ้านสระยุง หมู่ที่ ๑๑ -ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑,๖๑๗,๐๐๐	๙๙๑,๒๐๐	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น น.ศ.ถ.๑๑๐-๐๑ สายชลประทาน - บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๕๐๘ ตารางเมตร)	๑,๓๐๙,๔๐๐	-	ก่อนนี้ผูกพัน (๖๗๖,๕๐๐)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย สายัณห์ หมู่ที่ ๑ บ้านต่อเรือ ตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตาราง เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร)	๖๒๕,๘๐๐	-	ก่อนนี้ผูกพัน (๔๑๘,๕๐๐)
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เทพราช (ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ รวม ๕,๖๐๐ ตารางเมตร)	๒,๙๙๐,๕๐๐	-	ก่อนนี้ผูกพัน (๑,๕๐๓,๙๐๐)
	รวม ๖ โครงการ	๑๒,๕๘๑,๗๐๐	๔,๖๖๘,๘๐๐	๒,๕๙๘,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุม ไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช -ไม้ดับไฟ จำนวน ๘ อัน -ลาโด่ จำนวน ๒ อัน -เครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง -เครื่องพ่นน้ำยาสะพ่ายหลัง จำนวน ๓ เครื่อง	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	
	รวม ๑ โครงการ	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	
	รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๗,๖๗๔,๗๐๐	๔,๖๘๗,๕๐๐	๒,๕๙๘,๙๐๐

โครงการที่กั้นเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ดำเนินการแล้ว	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาพับ- นายทรง หมู่ที่ ๗ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยลึกหมู่ที่๑๓ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนูญ - เขาเตง หมู่ที่ ๑๔ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ตาราง เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองด้วน หมู่ที่ ๓ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวังแป้น ๑ หมู่ที่ ๔ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสมบูรณ์ หมู่ที่๕ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุง ถนนสายสามเทพนายฉี(สามเทพช้างไห้) หมู่ที่ ๑๕ -ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๓,๓๗๕,๐๐๐	๓,๓๖๑,๐๐๐	

สรุปในปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๖ โครงการ จากทั้งหมดจำนวน ๑๐๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - รอดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๒ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนรวม
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	-	๗	๑๕	๓๒
๒.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๔๑	-	-	๑๗	๕๘
๓.ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	๑	๑
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	-	-	๕	๖
๕.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔	-	-	๖	๑๐
รวม	๕๖	-	๗	๔๔	๑๐๗
ร้อยละ	๕๒.๓๔	-	๖.๕๔	๔๑.๑๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผล การดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๒,๘๙๖,๘๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘,๐๘๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๕๘๑,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๔ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๕

และปรากฏโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๓ โครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน๓,๖๗๓,๔๓๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๓๓๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๖๖๔,๙๔๐ บาท ปรากฏในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๓ จำนวนเงิน งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๕

และปรากฏโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๔๑ โครงการ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๒๑,๔๔๘,๘๒๕.๕๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕

และปรากฏโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๑๖๘,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๙

และปรากฏโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๘๖๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๓๙๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘

และปรากฏโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๗๑,๔๒๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนด โครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และในปีนี้มีหลายโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นทางการสัญจรหลายสายในตำบลเทพราชเป็นถนน ลูกจึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน

๓. ขาดการพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการ เอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความ เป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๔. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ สำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินการประเมินผลเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มา ผลการประเมินดังนี้

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๔๒
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙๒
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)	(๕)	๔.๐๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๒
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๒
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวม	๑๐๐	๙๑.๙๒

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๘๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๔๒
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๔๒
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน		
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๓
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๐.๘๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๓.๘๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๒
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๙๒
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๘
รวม	๑๐๐	๘๙.๒๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช